
Gerüstkosten Plan Stand 00.00.0000

Anlage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorbereitung Standard Summe Regie

A 0,00 0,00 250,00 0,00 7.510,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 12.760,00 1.658,80

B 12.953,25 1.800,00 0,00 2.275,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 21.328,25 2.772,67

C 11.300,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 21.800,00 2.834,00

D 6.200,00 1.000,00 0,00 600,00 9.000,00 0,00 0,00 600,00 0,00 500,00 17.900,00 2.327,00

E 400,00 0,00 0,00 400,00 16.000,00 6.350,00 0,00 0,00 0,00 600,00 23.750,00 3.087,50

F 2.130,75 600,00 0,00 750,00 15.000,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 19.080,75 2.480,50

G 38.912,50 4.800,00 0,00 200,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 50.412,50 6.553,63

H 11.594,50 0,00 0,00 250,00 19.000,00 0,00 0,00 800,00 0,00 1.200,00 32.844,50 4.269,79

I 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00 370,50

J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K 798,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798,25 103,77

L 16.090,01 3.855,00 2.250,00 4.825,00 2.500,00 0,00 0,00 800,00 0,00 1.200,00 31.520,01 4.097,60

M 154.407,92 27.645,00 23.700,00 6.941,00 62.980,00 6.600,00 0,00 800,00 2.200,00 26.800,00 312.073,92 40.569,61

N 67.370,05 22.992,00 15.757,75 9.150,00 183.200,00 11.400,00 0,00 800,00 300,00 9.300,00 320.269,80 41.635,07

O 46.465,77 8.275,00 4.500,00 1.250,00 23.100,00 5.000,00 0,00 2.000,00 8.800,00 8.500,00 107.890,77 14.025,80

P 19.050,00 850,00 4.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 41.700,00 5.421,00

Q 5.150,00 475,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.125,00 796,25

R 15.650,02 1.825,00 2.750,00 750,00 16.000,00 0,00 0,00 800,00 0,00 300,00 38.075,02 4.949,75

S 4.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 5.200,00 676,00

T 3.768,00 0,00 0,00 0,00 23.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.068,00 3.518,84

U 1.400,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 507,00

V 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 195,00

W 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 325,00

Z 0,00 0,00 0,00 725,50 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 3.000,00 4.025,50 523,32

AA 6.000,00 750,00 0,00 4.939,50 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.689,50 2.169,64

AB 7.700,00 300,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 10.250,00 1.332,50

AC 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 182,00

AD 18.950,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.400,00 2.522,00

453.091,02 75.717,00 57.457,75 33.706,00 397.390,00 42.050,00 0,00 19.500,00 11.300,00 62.900,00 20.000,00 40.500,00 1.153.111,77 149.904,53

ca. 1.379,10 Tonnen

ca. 110.328,34 m3

Beginn Fertig Tage Weihnachten Mann bis Beginn zu Erstellen

16.11.2010 01.02.2011 76,84 Kalendertage 18 30 Mann 80% 88.262,67 m3

42,03 Arbeitstage 70 m³ /Mann

8,41 Wochen 1.260,90 Mann/Tage

1.363.516,30


